





### أمر موقع

إيماء" إلي مشروع مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة .

- ١- لامانع من اعتماد حوامل الكابلات علي ان تكون إنتاج شركة Emeco .
  - ٢- لا مانع من اعتماد كابلات واسلاك علي ان تكون إنتاج شركة السويدي هلال (إنيرجيا) .
  - ٣- لا مانع من اعتماد مواسير صلب ( Emt Conduit& Accessories ) علي ان تكون إنتاج شركة NOVO Power Tube علي ان تكون الجلفنة علي الساخن .
  - ٤- لامانع من اعتماد المحولات علي ان تكون إنتاج شركة السويدي .
- مرسل للتكرم بالعلم وإتخاذ اللازم،،،  
مع وافر التحية ،،،

التوقيع (  )  
نقيب/ حازم جمال شحاتة  
قائد طاقم الإشراف

التوقيع <sup>عنه</sup> (  )  
عميد/ هشام أحمد الحداد  
قائد قطاع تنفيذ رقم ( ١٤ )

مسورة إلى : مكتب د / أحمد عجور

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة المشروعات الكبرى

فرع الميكانيكا والكهرباء

القيد: م.ك / مشروعات / ٣٠٣

التاريخ: ٢١ / ١ / ٢٠٢٠ م.

الى مكتب/ السيد مساعد المدير للإنتاج و التنفيذ

( قطاع تنفيذ رقم ١٤ )

ايماؤ إلى مشروع مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

يرجى التكرم الاحاطة بالآتى:

١. لامانع من اعتماد حوامل الكابلات على ان تكون إنتاج شركة Emeco .
٢. لامانع من اعتماد كابلات واسلاك على ان تكون إنتاج شركة السويدى هلال (إنيرجيا).
٣. لامانع من اعتماد مواسير صلب ( Emt Conduit& Accessories ) على ان تكون إنتاج شركة NOVO Power Tube على ان تكون الجلفنة على الساخن .
٤. لامانع من اعتماد المحولات على ان تكون إنتاج شركة السويدى .

مع وافر التحية ،،

( التوقيع )  
لواء د/ طارق حامد جويلي  
مساعد المدير للمشروعات

( التوقيع )  
مقدم / محمد سعيد محمد ذوالنون  
رئيس فرع الميكانيكا والكهرباء

مساعد المدير للإنتاج و التنفيذ  
القيد: ١٢١٣  
التاريخ: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٠

تم تسليم النقيب / حازم  
٢٠٢٠ / ١ / ٢٢

مساعد المدير للمشروعات  
القيد: ٢٠٩ / م.٣  
التاريخ: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٠